

# MĚSTSKÝ ÚŘAD Jindřichův Hradec

odbor životního prostředí

Klásterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec II

OŽP 63266/11/IN - 1040

v J.Hradci 24.11.2011

Fax: 384 361 503 tel: 384 351 286

e-mail: i.novakova@jh.cz

vyřizuje: Ing. Nováková

Věc: **Kanalizace a ČOV Lásenice**

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí, jako správní orgán příslušný podle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který je věcně příslušným vodoprávním úřadem dle ustanovení § 104 odst. 1 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný vodoprávní úřad dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, investoru stavby

**Obci Lásenice, IČO: 246972**

se sídlem Lásenice 11, 378 01 Lásenice

#### povoluje

podle § 118 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, změnu stavby před jejím dokončením, spočívající v prodloužení termínu dokončení stavby: „Kanalizace a ČOV Lásenice“, povolené rozhodnutím Městského úřadu Jindřichův Hradec, odborem životního prostředí ze dne 15.9.2008 pod čj: OŽP 39591 vod/08-901 No, které nabylo právní moci dne 22.10.2008.

Podmínkou rozhodnutí pod bodem 6) byl stanoven termín dokončení stavby do 31.12.2011, nově se stanovuje, že stavby: „Kanalizace a ČOV Lásenice“ bude dokončena

**do 31.12.2013.**

Ostatní podmínky rozhodnutí Městského úřadu Jindřichův Hradec, odboru ŽP ze dne 15.9.2008 pod čj: OŽP 39591 vod/08-901 Nop zůstávají v platnosti.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního úřadu:

Obec Lásenice, Lásenice 11, 378 01 Lásenice, IČO: 246972

#### **Odůvodnění :**

Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí obdržel dne 24.11.2011 žádost Obce Lásenice se sídlem Lásenice 11, IČO: 246972, ve věci prodloužení termínu dokončení stavby: „Kanalizace a ČOV Lásenice“.

Stavba byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Jindřichův Hradec, odboru ŽP ze dne 15.9.2008 pod čj: OŽP 39591 vod/08-901 No. Jako důvod o prodloužení termínu k dokončení stavby uvedla Obec Lásenice nedostatek finančních prostředků.

Na základě žádosti investora a po jejím posouzení bylo rozhodnuto, jak uvedeno ve výroku rozhodnutí.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích podáním učiněným u Městského úřadu, odboru životního prostředí Jindřichův Hradec. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

**Ing. František Chmelík**  
vedoucí odboru životního prostředí  
Městského úřadu Jindřichův Hradec

